Утверждаю
Директор КОГПОБУ КМПТ
                           О.Е. Храмцов
«11» сентября 2020г.

План мероприятий (дорожная карта)
подготовки и проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в 2021г. для оценки квалификаций, соответствующих международному стандарту WSR и ФГОС СПО по профессии ТОП-50
	№
п/п
	мероприятие
	ответственный
	срок
	выполнение

	Подготовка к проведению Демонстрационного экзамена

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Изучение контрольно-измерительных материалов и инфраструктурных листов по компетенции «Облицовка плиткой», разработанных Союзом Ворлдскиллс Россия
	зам.директора по УМР Гиберт Е.В., зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В., методист Храмцова С.Н., мастер п/о Санникова А.В.
	сентябрь – октябрь
2020г.
	

	2.
	Подготовка нормативно-правовой и методической документации для проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс:
1. Приказ о назначении ответственных за подготовку и проведение ДЭ по специальности
2. Разработка Положения проведения демонстрационного экзамена с учетом требований стандартов WORLDSKILLS в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.
3. Разработка программы государственной итоговой аттестации в соответствии с Методическими рекомендациями Союза Ворлдскиллс Россия.
	



директор Храмцов О.Е.


заместитель директора по УМР Гиберт Е.В.





заместитель директора по УМР Гиберт Е.В., зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В., мастер п/о Санникова А.В.
	



октябрь 2020г.


ноябрь 2020г.






ноябрь 2020г.
	

	3.
	Проведение рабочих совещаний с преподавателями, ответственными за подготовку к проведению ДЭ, в том числе с экспертами
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В., мастер п/о Санникова А.В.
	сентябрь,
октябрь, ноябрь
2020г.
апрель
2021г.
	

	4.
	Ознакомление выпускников - участников ДЭ с программой государственной итоговой аттестации. Проведение разъяснительной работы с выпускниками по процедуре ДЭ
	заместитель директора по УМР Гиберт Е.В., мастер п/о Санникова А.В.
	
до 15 ноября 2020г.
	

	5.
	Корректировка программ и оценочных средств экзаменов квалификационных по профессиональным модулям профессии
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В., мастер п/о Санникова А.В.
	сентябрь - ноябрь
2020г.
	

	6.
	Формирование экспертной группы на площадку проведения демоэкзамена по компетенции
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В.
	март
2021г.
	

	7.
	Организация обучения членов ГЭК - представителей работодателей на право участия и оценивания демонстрационного экзамена по специальности
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В.
	январь-февраль 2021г.
	

	8.
	Анализ наличия оборудования для площадки проведения ДЭ в соответствии с инфраструктурным листом. Составление заявки на закупки.
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В., мастер п/о Санникова А.В.
	сентябрь 2020г.
	

	9.
	Составление сметы проведения ДЭ и планирование источников финансирования ДЭ
	гл. бухгалтер 
Трегубова Е.В.,
зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В.
	до 01.02.
2021г
	

	10.
	Определение участников проведения демонстрационного экзамена. Оформление согласий обучающихся на участие в процедуре ДЭ по стандартам Ворлдскилс Россия и на обработку персональных данных. Составление списков выпускников, сдающих ДЭ.
	мастер п/о 
Санникова А.В.
	не позднее, чем за 1 месяц до начала ГИА
	

	11.
	Разработка схемы расстановки и комплектования рабочих мест на площадке
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В., мастер п/о Санникова А.В.
	февраль 2021г.
	

	12.
	Направление заявки для участия в отборе центров проведения ДЭ в Союз Ворлдскиллс Россия
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В.
	до 01.02.
2021г.
	

	13.
	Разработка регламентов проведения ДЭ в соответствии с методикой и другими нормативными документами Союза Ворлдскиллс Россия
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В., мастер п/о Санникова А.В.
	[bookmark: _GoBack]до 25.03.
2021г.
	

	14.
	Разработка пакета документов, необходимых для протоколирования процедуры ДЭ в соответствии с методикой и другими нормативными документами Союза Ворлдскиллс Россия. 
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В., мастер п/о Санникова А.В.
	до 15.05.
2021г.
	

	15.
	Разработка документации по охране труда и технике безопасности для участников и членов экспертной группы
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В., мастер п/о Санникова А.В.
	до 15.05.
2021г.
	

	16.
	Регистрация выпускников, сдающих ДЭ в системе eSim, а также заполнение всеми участниками и экспертами личных профилей
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В., мастер п/о Санникова А.В.
	до 15.05.
2021г.
	

	17.
	Размещение информации, нормативных документов и материалов по подготовке и проведению ДЭ на сайте техникума
	инженер-электроник Пентин М.А.
	в соответствии с Программой ГИА по профессии
	

	18.
	Организация консультаций для выпускников - участников ДЭ по процедуре и содержанию проведения ДЭ, психологических тренингов
	педагог-психолог Кошпаева Ю.Р., 
мастер п/о 
Санникова А.В.
	в течение учебного года
	

	19.
	Оборудование площадки проведения ДЭ
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В., мастер п/о Санникова А.В.
	июнь 2021г.
	

	20.
	Контрольная проверка площадки ДЭ на предмет соответствия требованиям Ворлскиллс Россия в присутствии сертифицированного эксперта. Дооборудование площадки
	зав.УПО,ПиООУ Шулаков С.В., мастер п/о Санникова А.В.
	за один день до проведения ДЭ
	

	Проведение демонстрационного экзамена

	21.
	Обеспечение процедуры регистрации выпускников, сдающих ДЭ (обязательно наличие паспорта и полиса ОМС)
	главный эксперт компетенции
	в дни проведения ДЭ
	

	22.
	Проведение жеребьевки по распределению рабочих мест участников ДЭ
	главный эксперт компетенции
	в дни проведения ДЭ
	

	23.
	Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности для участников и членов экспертной группы
	главный эксперт компетенции
	в дни проведения ДЭ
	

	24.
	Подготовка участниками рабочих мест, проверка и подготовка оборудования и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование, ознакомление с регламентом проведения ДЭ (не более 2 часов)
	главный эксперт компетенции
	в дни проведения ДЭ
	

	25.
	Проведение ДЭ в соответствии с утвержденным регламентом
	главный эксперт, линейные эксперты
	в дни проведения ДЭ
	

	26.
	Оценивание результатов выполнения экзаменационных заданий с использованием форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов  вручную
	главный эксперт, линейные эксперты
	в дни проведения ДЭ
	

	27.
	Обеспечение работы апелляционной комиссии ПОО - для участников ДЭ
	директор Храмцов О.Е.
	в течение 2 дней со дня проведения ДЭ
	

	28.
	Внесение баллов и оценок в систему CIS
	главный эксперт
	в течение 2 дней со дня проведения ДЭ
	

	29.
	Проведение итогового заседания экспертной группы по сверке оценок в системе CIS и рукописных оценочных ведомостей, оформление итогового протокола заседания  экспертной комиссии.
	главный эксперт, экспертная группа
зав.УПО,ПиООУ Пестова Г.Г.
	в течение 2 дней со дня проведения ДЭ
	

	30.
	Проведение заседания государственной экзаменационной комиссии по профессии по утверждению результатов проведения этапа ГИА в форме ДЭ протоколом
	Председатель ГЭК, заместитель директора по УМР Гиберт Е.В.
	в течение 2 дней со дня проведения ДЭ
	

	31.
	Ознакомление выпускников - участников ДЭ с результатами
	Председатель ГЭК, заместитель директора по УМР Гиберт Е.В.,
мастер п/о 
Санникова А.В.
	в течение 2 дней со дня проведения ДЭ
	



